



T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
Veteriner Fakültesi Dekanlığı  
S A M S U N



SAYI : B.30.2.ODM.0.23.00.00/  
KONU: **Riskler**

...../...../2012

## PROJE YÖNETİM OFİSİ RİSKLER VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

### PROJE ÖNERİLERİ

- 1- Proje Takviminin öğretim elemanlarına etkin duyurulmaması
- 2- Desteklenen projelerin sözleşmelerinin yapılmaması

### AVANS ve KREDİ ile SATINALMA

- 1- Acil ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmak üzere çekilen avanslar kanunların belirttiği zaman zarfında kapatılmalı, varsa avans artığı geriye iade edilmeli, harcama belgeleri eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

### RİSKLER

- 1- Yaklaşık maliyet cetveli gizliliğinin korunmaması
- 2- Yaklaşık maliyet hesaplanırken piyasa fiyatları göz önünde bulundurulmaması
- 3- İhale ilan sürelerinin mevzuata uygun olmaması
- 4- İtiraz süresinin beklenmemesi